

Proyecto Pitagora

May 19, 2026

<http://>

Project manager

Project dates

Mar 31, 2026 - May 11, 2026

Completion

0%

Tasks

70

Resources

3

Tasks

Name	Begin date	End date
Gestión Inicial	4/2/26	4/2/26
Redacción del Acta de Constitución	4/2/26	4/2/26
Definición de atributos de calidad (disponibilidad, seguridad, usabilidad)	4/2/26	4/2/26
Elaboración del Cronograma detallado (Carta Gantt).	4/2/26	4/2/26
Análisis Técnico	4/4/26	4/4/26
Diagrama de Ishikawa (causa/efecto) sobre la perdida de trazabilidad legal	4/4/26	4/4/26
Elaboración del estado del arte y tabla de homologación	4/4/26	4/4/26
Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	4/4/26	4/4/26
Diseño de Arquitectura	4/4/26	4/5/26
Creación de diagramas de casos de uso (nivel 0 y particulares por rol)	4/4/26	4/5/26
Informe de factibilidad técnica y económica (justificación cloud: IaaS, PaaS, SaaS)	4/4/26	4/5/26
Definición de Stack Tecnológico (lenguaje y frameworks)	4/4/26	4/5/26
Módulo de Preparación	4/6/26	4/6/26
Configuración de entorno Cloud	4/6/26	4/6/26
Configuración del entorno Git	4/6/26	4/6/26
Configuración del entorno de desarrollo	4/6/26	4/6/26
Módulo Base de Datos	4/6/26	4/17/26
Diseño del Modelo Entidad-Relacion	4/6/26	4/17/26
Normalización de datos	4/6/26	4/17/26
Creación del script SQL	4/6/26	4/17/26
Configuración del entorno Backend	4/6/26	4/17/26
Conexión a MySQL	4/6/26	4/17/26

Tasks

Name	Begin date	End date
Módulo Login	4/6/26	4/30/26
Crear proyecto en Firebase Console	4/6/26	4/10/26
Configurar las variables de entorno (api keys)	4/6/26	4/10/26
Iniciar SDK de Firebase en el proyecto	4/6/26	4/17/26
Maquetar pantallas de login y recuperar contraseña	4/13/26	4/17/26
Implementar validaciones de formulario	4/18/26	4/24/26
Integrar metodo signInWithEmailAndPassword	4/25/26	4/30/26
Implementar gestión del estado de sesión	4/25/26	4/30/26
Programar redirección basada en roles	4/18/26	4/30/26
Configurar proteccion de rutas para usuarios no autenticados	4/18/26	4/30/26
Integrar función de cierre sesión	4/18/26	4/30/26
Módulo de Gestión de Obras/Proyectos	4/25/26	5/10/26
Backend: Endpoints CRUD de proyectos.	4/25/26	5/10/26
Frontend: Vista para registrar y listar proyectos de la constructora.	4/25/26	5/10/26
Modulo Tickets	4/6/26	5/10/26
Backend: Desarrollo de Endpoints (GET, POST, PUT para gestión de Tickets)	4/13/26	5/10/26
Frontend: Maquetación de vista de Bandeja de Entrada y Formulario	4/6/26	5/10/26
Frontend: Integración de formulario y vistas con la API REST	4/13/26	5/10/26
Frontend: Lógica de transición de estados (Nuevo, En revisión, Cerrado)	4/13/26	5/10/26
Módulo Dashboard y Estadísticas	4/6/26	5/10/26
Backend: Desarrollar consultas SQL de agregación para KPIs y fallas recurrentes.	4/20/26	5/10/26
Backend: Crear endpoints REST para estadísticas y filtrado avanzado.	4/20/26	5/10/26

Tasks

Name	Begin date	End date
Frontend: Maquetar el panel de control (Dashboard UI).	4/6/26	5/10/26
Frontend: Integrar librería de gráficos interactivos.	4/20/26	5/10/26
Frontend: Conectar gráficos con los endpoints de la API.	4/27/26	5/10/26
Frontend: Implementar controles de filtros en la interfaz.	4/27/26	5/10/26
Módulo de Evidencia y Notificaciones	3/31/26	4/6/26
Configurar entorno de Firebase Storage	3/31/26	3/31/26
Desarrollar reglas de seguridad de Storage:	3/31/26	3/31/26
Implementación de carga de fotografías (Evidencia digital).	4/6/26	4/6/26
Configuración del servicio de correos automatizados (Disparadores por cambio de estado).	4/6/26	4/6/26
Desarrollo de interfaz de historial de conversaciones y comentarios	4/6/26	4/6/26
Módulo integración IA	4/1/26	4/1/26
Configurar conexión con API de IA	4/1/26	4/1/26
Programar lógica de autocategorización	4/1/26	4/1/26
Desarrollar endpoint de Búsqueda Semántica	4/1/26	4/1/26
Módulo reportes y respaldo legal	4/1/26	4/1/26
Integrar librería de generación PDF	4/1/26	4/1/26
Desarrollar plantilla de "Bitácora Legal"	4/1/26	4/1/26
Implementar función de exportación a Excel/CSV	4/1/26	4/1/26
Control de Calidad (QA)	4/6/26	4/6/26
Ejecución de pruebas de caja negra (funcionalidad de botones y flujos)	4/6/26	4/6/26
Pruebas de visualización Responsive en distintos dispositivos (móvil/tablet)	4/6/26	4/6/26
Corrección de "Bugs" críticos reportados en la marcha blanca	4/6/26	4/6/26

Tasks

Name	Begin date	End date
Documentación Final	4/6/26	4/6/26
Redacción del Manual de Usuario (Guía para el cliente y el administrador)	4/6/26	4/6/26
Documentación Técnica del código (comentarios y estructura)	4/6/26	4/6/26
Elaboración del Informe de Cierre y Lecciones Aprendidas	4/6/26	4/6/26

Resources

Name	Default role
Gissella Aguilar	Developer
Jorge Gálvez	Developer
Gabriel Miranda	Developer



